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Baustellen in Mainz 2026

Ą Fernwärmeausbau Holzhofstraße

Ą Möglicher Beginn Rückbau Hochbrückenbauwerk

Ą Versch. Baumaßnahmen auf der Straßenbahntrasse nach 

Hechtsheim zw. Pariser Tor und Bürgerhaus 

Ą Glasfaserausbau in weiteren Stadteilen (Bretzenheim, Marienborn, 

Finthen, Lerchenberg) Ziel: Anschluss von 110000 Haushalten

185 gemeldete Baumaßnahmen im Jahr 2026 (195 im Jahr 2025)
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Baustellen in Mainz 2026

Maßnahmenplan 2026
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Baustellenmanagement

Mainzer Netze

Maßnahmenplan 2026

Mainzer Mobilität

Fernwärme

Ingenieurbauwerke

Straßenbetrieb

Wirtschaftsbetrieb

Grün -  und Umweltamt

GWM
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Baustellen in Mainz 2026

Finthen

Drais

Bretzenheim

Lerchenberg

Marienborn

Hechtsheim

Mombach

Ebersheim

Laubenheim

Weisenau

Hartenberg-

Münchfeld

Neustadt

Altstadt

Altstadt

Gonsenheim

Verteilung der Baumaßnahmen

14

1. Gonsenheimer Straße, WB
2. Sanierung Wasserl. Finther Landstr, MN
3. Suderstraße, Fernwärme, WB, 61.3
4. Abriss Hochbrückenbauwerk, 61.3
5. Neue Kita, Inge-Reitz-Straße, MAG
6. Sanierung Alicenbrücke, 61.3
7. STRAB, Binger Straße, MVG
8. Umbach 8, FW
9. Ausbau Fernwärme, Holzhofstraße, FW
10.P^kfborkd ³Olqbp H^_bi¦) >j ?o^ka) JK
11. Am Römerlager / Neubau TRON
12. Schneckenburger Areal, FW
13. Obere Zahlbacher Straße, MN
14. Gutenberg Gymnasium, FW
15. Hölderlinstraße, FW
16. Kanalsanierung, An der Goldgrube, WB
17. Straßenbahntrasse Hechtsheim, MVG
18. Sanierung Wasserl., Backhaushohl, MN
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Baustellen in Mainz 2026
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Übersicht Glasfaserausbau Bereich Laubenheim und Oberstadt
Großflächiger Ausbau des Stadtteils 
durch Westconnect GmbH seit 2024
Weisenau, Altstadt, Hechtsheim  
und Bretzenheim  folgen

Bereich Neustadt, Mombach, 
Gonsenheim
Ausbau der Stadtteile durch die 
Telekom AG

Bereich Mombach, Oberstadt, 
Weisenau, Laubenheim, 
Hechtsheim, Lerchenberg, 
Bretzenheim u. Finthen 
Ausbau der Stadtteile durch 
Vodafone OXG
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Baustellen in Mainz 2026

Bereich Finthen / Gonsenheim 1ï Gonsenheimer Straße, Erweiterung und 

Sanierung Regenüberlaufbecken (RÜB), 

Wirtschaftsbetrieb
Fahrspursperrung, kurzeitige Vollsperrung möglich, Start 

nach Abschluss des 1. BA der Wasserleitungssanierung in 

der Finther Landstraße, ca. 6/2026 

1

2

2ï Finther Landstraße, Sanierung der 

Wasserleitung, Mainzer Netze, 
Ausführung in 4 Bauabschnitten. BA 1 unter Vollsperrung, 

BA 2-4 nach Abschluss der Maßnahme 1, 

Fahrspursperrung, BA 1 ab Ende 02/2026 ï 06/2026, BA 

2-4  4Q. 2026
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Baustellen in Mainz 2026

3ï Suderstraße, Netzerweiterung Fernwärme, 

Sanierung der Wasserleitung, Kanalsanierung, 

Deckensanierung, Mainzer Netze, Mainzer 

Fernwärme, Wirtschaftsbetrieb, Straßenbetrieb,
Vollsperrung in drei Bauabschnitten, 1.Q.2025 bis 03/2027

3 Sanierung Kanal

Sanierung Wasserleitung

Bereich Mombach
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Baustellen in Mainz 2026

Bereich Neustadt

5

5 ïNeubau Kita und Schulsporthalle am 

Zollhafen ï Inge-Reitz-Straße, MAG
Sperrung von Fahrstreifen, kurzzeitige Vollsperrungen 

möglich, Ende 1.Q 2026 ï 4. Q. 2028

4 ïRückbau Hochbrückenbauwerk, 

Straßenbetrieb
Abschnittsweise Vollsperrung innerhalb der betroffenen 

Bauabschnitte, Möglicher Start 4.Q.2026 bis 2029

4
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Baustellen in Mainz 2026

7

7 ïStraßenbahn Binger Straße bis Münsterplatz, 

Ausbau Mainzer Mobilität, 
Sperrung von Fahrstreifen, Einbahnverkehr in der Binger 

Straße, kurzzeitige Vollsperrungen möglich, Ende 2.Q 2026

Binger Straße
6ïSanierung Alicenbrücke, Straßenbetrieb 
Sperrung von Fahrstreifen, voraussichtlich bis 2028

6

8ï Fernwärmehausanschluss Umbach 8
Fahrspursperrung, 2. Q. 2026 ï 3. Q. 2026, 

Beginn erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme  Binger 

Straße

8
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Baustellen in Mainz 2025

Bereich Hechtsheim / OberstadtBereich Altstadt 9ï Netzerweiterung Windmühlenstr. / Neutorstr., 

Mainzer Fernwärme 
Fahrspursperrung, Einführung Einbahnstraßenregelung, 

2. Q. 2026 ï 3. Q. 2026, 

9


