
17. Mai 2024

Pressemitteilung: Neuer Termin für den

Einbau von Farbasphalt mit Pflasteroptik in

Mombacher Hauptstraße

Der für die Woche ab Dienstag, 21. Mai geplante Rückbau der

temporären Tragdecke und anschließende Einbau des

Farbasphaltes mit Pflasteroptik in der Hauptstraße in Mainz-

Mombach muss leider aufgrund technischer Probleme an der

Mischanlage des Asphaltlieferanten verschoben werden. Die

Arbeiten werden jetzt in der Woche vom 17.06. bis zum 21.06.

vorgenommen. Die Stadtverwaltung bedankt sich bei den

Anwohnerinnen und Anwohner für ihr Verständnis, auch für

mögliche temporäre Verkehrsbeeinträchtigungen während der

Bauarbeiten.
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